

15 de ago de 2021

http://

Gerente de Projeto Carlos

Data inicial/final do projeto 3 de mai de 2021 - 26 de ago de 2021

 Concluído
 0%

 Tarefa
 34

 Pessoas
 12

15 de ago de 2021

			o ago a
ırefa			
Nome	Data inicial	Data final	
Criar Documentos de Requisitos	05/05/2021	11/05/2021	
Requisitos Funcionais	05/05/2021	11/05/2021	
Requisitos Não Funcionais	05/05/2021	11/05/2021	
Documentar Requisitos	12/05/2021	17/05/2021	
Aprovar Requisitos	17/05/2021	18/05/2021	
Desenvolver Diagramas	03/05/2021	24/05/2021	
Diagrama Caso de Uso	19/05/2021	24/05/2021	
Diagrama de Classes	19/05/2021	24/05/2021	
Diagrama de Atividades	03/05/2021	03/05/2021	
Diagrama de Sequencia	03/05/2021	03/05/2021	
Diagrama de Estado	03/05/2021	03/05/2021	
Diagrama de Implementação	03/05/2021	03/05/2021	
Desenvolvimento da Modelagem	24/05/2021	23/06/2021	
Programar Sistema	31/05/2021	27/07/2021	
Inicio do Desenvolvimento	10/06/2021	18/08/2021	
Desenvolvimento Sistema	10/06/2021	10/08/2021	
Teste do Sistema	11/08/2021	18/08/2021	
Documentação do Teste	19/08/2021	25/08/2021	
Cadastros	14/06/2021	29/07/2021	
Cadastro Cliente	14/06/2021	15/07/2021	
Cadastro Cidade	21/06/2021	22/07/2021	
Cadastro Estado	28/06/2021	29/07/2021	

Realizar Testes Finais

Entrega Projeto

Documentar Teste Final Reunião Final de Equipe 15 de ago de 2021

09/08/2021

10/08/2021

30/07/2021

05/08/2021

arefa				
Nome	Data inicial	Data final		
Verificar Cadastros	01/07/2021	08/07/2021		
Documentação de verificação	01/07/2021	07/07/2021		
Criar Banco de Dados	05/07/2021	12/07/2021		
Conexao Banco de Dados	05/07/2021	12/07/2021		
Verificar Conexão Banco de Dados	13/07/2021	20/07/2021		
Realizar Teste	15/07/2021	21/07/2021		
Documentar Teste	16/07/2021	20/07/2021		
Diagrama DAO e MVC	20/07/2021	23/07/2021		

26/07/2021

27/07/2021

30/07/2021

05/08/2021

2

Pessoas

Hugo

Karen

Mayra

15 de ago de 2021

Nome	Função	Montar Projeto
Carlos	Gerente de Projeto	
Jonathas	Desenvolvedor	
Ricardin	Programador	
Maria	Designer gráfico	
Julio	Designer gráfico	
Marcos	Web Designer	
Carmen	Analista	
Tulio	Engenheiro de Software	
Otho	Testador	


Indefinido

Escritor de documentação

Tradutor de documentação



15 de ago de 2021





15 de ago de 2021

