Item em Backlog	Prioridade	Responsável	Status
Requisito 1: Gerenciar Logins			
Implementação da classe Login	Essencial	Carlos	
Implementação das integrações da classe Login	Essencial	Carlos	
Implementação da Interface	Essencial	Jonathas	
Implementações alternativas e empacotamento das	Essencial	Jonathas	
Requisito 2: Cadastrar Administrador			
Implementação da classe Administrador	Essencial	Jonathas	
Implementação das funções de Cadastro	Essencial	Jonathas	
Implementação da Interface de Cadastro	Essencial	Jonathas	
Integração com o restante do sistema	Essencial	Carlos	
Requisito 3: Remover Administrador			
Implementação das funções de Remoção	Essencial	Jonathas	
Implementação de mecanismos de proteção do siste	Essencial	Jonathas	
Implementação da Interface de Remoção	Essencial	Carlos	
Integração com o restante do sistema	Essencial	Carlos	
Requisito 4: Atualizar Administrador			
Implementação das funções de Atualização	Essencial	Jonathas	
Implementar funções de verificação de dados	Essencial	Jonathas	
Implementação da Interface de Atualização	Essencial	Jonathas	
Integração com o restante do sistema	Essencial	Jonathas	
Requisito 5: Visualizar Informações da Conta			
Implementação das funções de Visualização	Essencial	Carlos	
Implementação de mecanismos de lista	Essencial	Carlos	
Implementação da Interface de exibição	Essencial	Carlos	
Integração com o restante do sistema	Essencial	Carlos	
Requisito 6: Fazer Login			

Criação dos modelos de formulários	Essencial	Carlos	
Integração com funções de cadastro preexistentes	Essencial	Jonathas	
Implementação dos mecanismos de login e senha	Essencial	Jonathas	
Atualização da classe Login	Essencial	Jonathas	
Teste de todo Sprint	Essencial	Carlos	
Total			

Prazo Original	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Revisão do Sprint	Prazo Gasto
7	3	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	8
7	1	1	5	0	1	1	2	1	1	1	0	14
1	0,5	0	3	0	0	0	2	1	1	1	0	8,5
0,5	1	2	3	1	0	0	2	1	1	1	0	12
3	3	0,5	0,5	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	5
3	0	5	1	1	1	1	0,5	0,5	0	0	0	10
2	2	5	0	1	0	0	2	1	1	1	1	14
5	5	9	5	1	0	0	0	0	0	1	1	22
8	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	0	8
3	1	3	3	3	0	0	3	2	3	2	0	20
1,5	1	0,5	0,5	1	1	1	2	1	1	1	0	10
2	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	3	4,5
9	4	2	2	1	1	1	2	1	1	1	0	16
6	6	3	3	3	1	1	2	1	1	1	1	23
6	2	8	8	1	0	0	2	1	1	1	1	25
0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	3	3	1	1	0	9,5
2	1	1	1	0,5	1	1	0,5	0,5	0	0	1	7,5
6	1	1	0,5	3	0	0	2	1	1	1	0	10,5
9	0	0	4	3	3	3	3	3	1	1	3	24
6	0,5	0,5	1	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	1	4,5

2	1	1	1	0,5	1	1	0,5	0	0	0	1	6
6	1	1	0,5	2	0	0	1	1	0,5	1	1	8
9	0	0	2	1	1	2	1	1	1	1	0	10
6	0,5	0,5	1	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	4
2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3
97												287

Item em Backlog	Prioridade
Requisito 1: Cadastrar Cliente	
Implementação da Classe cliente	Essencial
Implementação das funções de cadastro	Essencial
Implementação da Interface de Cadastro	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Requisito 2: Remover Cliente	
Implementação das funções de Remoção	Essencial
Implementação de mecanismos de proteção do siste	Essencial
Implementação da Interface de Remoção	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Requisito 3: Atualizar Cliente	
Implementação das funções de Atualização	Essencial
Implementar funções de verificação de dados	Essencial
Implementações de Interface de Atualização	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Requisito 4: Vizualizar Cliente	
Implementação das funções de Exibição	Essencial
Implementação de mecanismos de lista	Essencial
Implementação da Interface de exibição	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Requisito 5: Gerar Relatório sobre Cliente	
Implementação da classe Relatório	Essencial
Implementação das funções de Gerenciamento de Re	Essencial
Implementação das Interfaces	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Teste de todo Sprint	Essencial
Total	

Responsável	Status	Prazo Original	Dia 1	Dia 2	Dia 3
Carlos		7	1	0	1
Jonathas		7	1	0	0
Jonathas		1	2	0	0
Jonathas		0,5	0	0	1
Carlos		3	1	2	0
Carlos		3	0	0	0
Carlos		2	0	0	1
Carlos		5	0	0	0
Carlos		8	0	0	1
Carlos		3	0	1	0
Jonathas		1,5	0	2	0
Jonathas		2	2	1	0
Carlos		9	0	2	1
Carlos		6	3	0	0
Jonathas		6	1	1	1
Jonathas		0,5	0	0	0
Carlos		2	0	0	0
Carlos		6	1	1	0
Carlos		9	2	0	0
Carlos		6	0	3	2
Jonathas		1	0	0	0
		88,5			

Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Revisão do Sprint	Prazo Gasto
1	2	0	0	0	0	0		4
1	3	0	1	0	0	0		6
0	1	1	0	1	0	0		5
1	0	0	0	1	1	0		6
0	2	1	0	0	0	0		6
1	2	2	2	0	0	0		7
2	3	2	0	0	0	0		8
0	1	1	1	2	0	0		5
2	3	2	0	0	0	0		8
0	0	0	0	1	2	0		4
1	0	0	0	0	0	1		4
0	0	2	1	0	0	0		6
0	0	3	3	0,5	0	0		9,5
1	0	0	0	1	0	0		5
0	0	0	0	1	1	1		6
0	0,5	0	0	0	0	0		0,5
0	2	0	0	0	0	0		2
0	2	0	1	1	0	0		6
3	0	1	0	0	0	3		9
0	0	1	0	0	0	0		6
0	0	1	0	0	1	0	0	2
								115

Item em Backlog	Prioridade
Requisito 1: Cadastrar Cidade	
Implementação da Classe entrevistador	Essencial
Implementação das funções de cadastro	Essencial
Implementação da Interface de Cadastro	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Requisito 2: Remover Cidade	
Implementação das funções de Remoção	Essencial
Implementação de mecanismos de proteção do siste	Essencial
Implementação da Interface de Remoção	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Requisito 3: Atualizar Cidade	
Implementação das funções de Atualização	Essencial
Implementar funções de verificação de dados	Essencial
Implementações de Interface de Atualização	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Requisito 4: Vizualizar Cidade	
Implementação das funções de Exibição	Essencial
Implementação de mecanismos de lista	Essencial
Implementação da Interface de exibição	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Teste de todo Sprint	Essencial
Total	

Responsável	Status	Prazo Original	Dia 1	Dia 2	Dia 3
Jonathas		7	2	0	0
Jonathas		7	0	2	1
Jonathas		1	0	0	0
Jonathas		0,5	0	0	0
Carlos		3	0	2	3
Carlos		3	0	1	0
Jonathas		2	0	0	0
Jonathas		5	0	0	0
Jonathas		8	4	0	2
Jonathas		3	0	3	1
Jonathas		1,5	0	0	0
Carlos		2	0	0	0
Carlos		9	1	4	0
Carlos		6	2	0	4
Carlos		6	0	1	1
Jonathas		0,5	0	0	0
Jonathas		1	0	0	0
		65,5			
		•	•	•	

Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Revisão do Sprint	Prazo Gasto
1	0	4	0	0	2	0	1	10
0	3	0	1	0	0	0	1	8
0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5
0	0	0	0	0	0	0	1	6
2	0	0	0	0	0	0	1	4
0	0	0	2	0	0	0	0	2
0	0	0	2	0	3	0	1	6
1	0	2	0	0	0	0	1	10
0	0	0	0	0	0	0	1	5
0	0	1,5	0,5	0	0	0	0	2
0	0	0	2	0,5	0	0	0	2,5
3	2	0	0	0	0	0	1	11
0	0	1	0	0	0	0	1	8
2	2	1	0	0	0	0	1	8
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1
								86

 •	•	•	

 •	•	•	

Item em Backlog	Prioridade
Requisito 1: Cadastrar Estado	
Implementação da Classe Enfermeiro	Essencial
Implementação das funções de cadastro	Essencial
Implementação da Interface de Cadastro	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Requisito 2: Remover Estado	
Implementação das funções de Remoção	Essencial
Implementação de mecanismos de proteção do siste	Essencial
Implementação da Interface de Remoção	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Requisito 3: Atualizar Estado	
Implementação das funções de Atualização	Essencial
Implementar funções de verificação de dados	Essencial
Implementações de Interface de Atualização	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Requisito 4: Vizualizar Estado	
Implementação das funções de Exibição	Essencial
Implementação de mecanismos de lista	Essencial
Implementação da Interface de exibição	Essencial
Integração com o restante do sistema	Essencial
Teste de todo Sprint	Essencial
Total	

Responsável	Status	Prazo Original	Dia 1	Dia 2	Dia 3
Jonathas		7	2	0	3
Jonathas		7	0	3	1
Jonathas		1	0	0	0
Jonathas		0,5	0	0	0
Carlos		3	0	2	0
Carlos		3	2	0	0
Carlos		1	2	0	0
Carlos		3	0	0	0
Carlos		8	0	1	1
Carlos		3	0	0	0
Jonathas		1,5	0	0	0
Jonathas		2	0	0	0
Carlos		9	3	0	2
Jonathas		4	0	0	2
Jonathas		4	0	1	0
Jonathas		1	0	0	0
Carlos		1	0	0	2
		59			

Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Revisão do Sprint	Prazo Gasto
0	1	0	0	0	0	0	1	7
3	0	0	0	0	0	0	0	7
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1	2
2	0	0	0	0	0	1	1	5
0	0	0	0	0	0	0	1	3
0	0	0	0	0	0	0	0	2
0	2	2	0	0	0	0	1	5
2	2	0	0	0	0	0	0,5	6,5
0	0	0	3	0	0	0	0	3
0	0	0	1,5	0	0	0	0	1,5
0	0	0	0	2	0	0	1	3
0	0	0	0	1	0	0	1	7
1	0	2	0	0	0	0	1	6
2	0	0	0	0	0	0	0	3
0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	2
								65

 •	•	•	

 •	•	•	

Item em Backlog	Prioridade	Responsável	Status	Prazo Original	Dia 1	Dia 2	Dia 3		
Requisito 1: Interface									
Cadastrar Cliente	Essencial	Jonathas		1	0	1	0		
Visualizar Cliente	Essencial	Jonathas		1	0	0	0		
Remover Cliente	Essencial	Jonathas		1	0	0	0		
Cadastrar Estado	Essencial	Carlos		1	0	0	0		
Visualizar Estado	Essencial	Carlos		1	0	0,5	0		
Remover Estado	Essencial	Carlos		1	1	0	0		
Cadastrar Cidade	Essencial	Jonathas		1	1,5	0	0		
Visualizar Cidade	Essencial	Carlos		1	0	0	0		
Remover Cidade	Essencial	Jonathas		1	1	0	0		
Tela de Login	Essencial	Carlos e Jonat	has	1	1	0	0		
Requisito 2: Banco d	e Dados								
Implementação do B	Essencial	Carlos e Jonat	has	4	0	0	0		
Total				14					

Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Revisão do Sprin
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0,5	0	0	0	0	0	0
0	0,5	0	0	0	0	0	0
0	0	0,5	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0,5	0	0	0	0,5
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0,5	0,5	0	0	0	1


Prazo Gasto

0,5

0,5 0,5

1,5

Diagrama de Implantação



Interfaces

